



Gestion de projets de développement selon la méthode GAR



Objectifs de la formation

- ✓ **Acquérir** les compétences nécessaires pour participer à la préparation et à la conduite des projets de développement, selon la méthode Gestion Axée sur les Résultats
- ✓ **Comprendre** les principes, la démarche et les concepts
- ✓ **Acquérir** les compétences en planification d'un projet ou d'un programme selon la démarche logique d'analyse des effets et des impacts
- ✓ **Maîtriser** l'élaboration d'un cadre logique et du choix des indicateurs pertinents
- ✓ **Savoir** identifier les risques liés à un projet et établir un plan de gestion et de maîtrise des risques
- ✓ **Maîtriser** les techniques et outils de mise en œuvre et de conduite des projets de développement



Public Cible

Ce séminaire s'adresse aux personnes impliquées dans la gestion de projets, telles que: coordinateurs de projets et de programmes, Cadres dirigeants, Cadres techniques et administratifs et autres personnes impliquées dans la supervision des projets.



Contenu de la formation

Enjeux, principes, concepts et outils de la GAR
 Le cycle des opérations d'un projet de développement
 La chaîne des résultats
 L'analyse stratégique
 La planification stratégique et opérationnelle
 La matrice du cadre logique
 La structure détaillée de travail
 L'élaboration du planning (calendrier) du projet – sur MS Project
 La budgétisation et la gestion des coûts
 La courbe en S
 La gestion des achats – matrice des acquisitions
 La gestion des risques – matrice de maîtrise des risques
 La gestion de la communication – matrice de communication
 La gestion des acteurs – matrice RACI
 Réussir le changement et l'appropriation du projet par les acteurs
 Suivi de projet – conception d'un outil de monitoring
 Conception et mise en œuvre d'un système de suivi et évaluation (S&E)
 Organisation des activités de suivi et évaluation
 Etablissement et diffusion des rapports d'évaluation
 Gestion des modifications d'un projet de développement
 Capitalisation et transfert de projet



Management des Projets



Tunis
Paris



06 au 17 juin
08 au 19 août



4100
4500

